
ISS: 5%

30,65%

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FISICO/FINA

NCEIRO
TOTAL ETAPAS MÊS 1 MÊS 2

Físico % 3,38% 100,00% 0,00%

Financeiro R$2.904,10 R$2.904,10 R$0,00

Físico % 85,32% 30,00% 70,00%

Financeiro R$73.203,43 R$21.961,03 R$51.242,40

Físico % 6,45% 0,00% 100,00%

Financeiro R$5.531,33 R$0,00 R$5.531,33

Físico % 4,85% 0,00% 100,00%

Financeiro R$4.163,27 R$0,00 R$4.163,27

Físico % 100,00% 28,98% 71,02%

Financeiro R$85.802,13 R$24.865,13 R$60.937,00

EDUARDO RODRIGUES PRATA 

ENG.CIVIL CREA MG 208017/D

Observações:

TOTAL

(  x  )         

INDIRETA

2.0 PINTURA

3.0 SOLEIRAS

4.0 LIMPEZA

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA -SICOR/JAN/2024 ; SINAPI/ABR/2024 E SICRO/JAN/2024

(    )          DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 Meses

1.0 DEMOLIÇÃO

CONTRATANTE:CAMARA MUNIICPAL DE IPANEMA FOLHA Nº: 01/01

OBRA: REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE IPANEMA DATA: 15/10/2024

LOCAL:RUA ANTONIETA GODOI, 59, CENTRO, IPANEMA/MG FORMA DE 

EXECUÇÃO:

EDUARDO PRATA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.481.839/0001-45



R$ 85.802,13

(  x  )         

INDIRETA

FOLHA Nº: 01/01

DATA: 15/10/2024

FORMA DE 

EXECUÇÃO:
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